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1. Резюме бизнес-плана

	№

п/п
	Показатели
	Данные

	1.
	Направление бизнес-проекта
	Птицеводство

	2.
	Месторасположение крестьянского (фермерского) хозяйства
	442761, Пензенская обл., Бессоновский р-н, пос.Заводской, ул. Верхняя, д.27

	3.
	Наличие земельного участка сельскохозяйственного назначения, необходимого для реализации бизнес-плана
	В собственности находится 3 участка общей площадью 0,6Га, в долгосрочной аренде 2 участка общей площадью 0,3Га. Планируется аренда 20Га земель сельхозпользования.

	4
	Наличие производственных фондов, необходимых для реализации бизнес-плана:

- помещений для содержания птицы (кол.-во ед., площадь, кв.м.)
	В наличии нежилые здания, для содержания птицы, общей площадью 144 кв.м, адрес, , Пензенская обл., Бессоновский р-н, пос.Заводской, ул. Верхняя, д.27
 

	5.
	Поголовье сельскохозяйственных животных в соответствии с бизнес-планом:
Поголовье маточного стада, голов

Поголовье производимое ежемесячно для выращивания, голов
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	
	
	400
	500
	600
	750
	900
	1100

	
	
	------
	1000
	1200
	1500
	1800
	2200

	6.
	Создание производственных объектов бизнес-плану:

- по переработке продукции животноводства (с указанием производственной мощности и выпускаемых видов продукции) 
- по производству комбикорма для с/х животных
	Планируется создание производственного объекта по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, пос. Заводской, ул. Верхняя д.27.

С сентября 2019 года планируется производить (в месяц) следующие виды и объемы продукции:

- Мясо птицы – 2000 кг, с последующим увеличение объемов на 20-30% в год.
С сентября 2019 года планируется производить (в месяц) следующие виды и объемы продукции:
- комбикорм для для собственных нужд – 15т
- комбикорм для продажи – до 120т

	7.
	Размер запрашиваемых инвестиций, руб.
	5000000,00

	8.
	Оборудование в наличии для создания производственных объектов
	- мини-комбикормовый цех производительностью до 2000 кг/час
- убойное и щипальное оборудование (электрогрушитель, убойный стенд, ошпариватель, перосьемник) производительностью 8шт/час
- инкубационное оборудование (инкубаторы 2штх800 яйц), выводные инкубаторы 2штх500яйц) производительностью до 1000 шт/месяц
- отопительное оборудование для помещений, общей мощностью до 1000 м3, еще на 2000м3 планируется изготовить самостоятельно по образцу.


Адрес КФХ: 442761, Пензенская обл., Бессоновский р-н, пос.Заводской, ул. Верхняя, д.27.
Ф.И.О. главы КФХ: Щанов В.А..

Контакты: тел. 8(927) 2899817 .
Суть бизнес-проекта:

В рамках реализации данного проекта основной целью является: развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по направлению птицеводство. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Строительство дополнительных помещений для содержания птицы, общей площадью 620 м2.
- хозяйственное помещение 135м2 (котельная, мини-пилорама, склад)

- помещение деревянное для маточного стада 190м2

- помещение деревянное для подращивания 190м2

- помещение деревянное для вывода – 105м2
2. Строительство ангара для производства комбикорма и хранения зерна, общей площадью 360м2.

3. Подключение объектов к электропитанию.

4. Закупка дополнительного оборудования
План инвестиционных расходов для реализации проекта:
	Наименование 
этапа
	Стоимость, руб.
	                        Описание затрат



	Строительство дополнительных помещений для содержания птицы, общей площадью 641м2
	3350000,00
	1. Строительство хозяйственного помещения из блоков 9х17 м, высота 6м: фундамент  = 80000, полы  = 200000, стены из блоков = 250000,  крыша = 220000, прочее = 50000.  
Итого = 800000,00
2. Строительство помещения для маточного стада из дерева 10х19 м, высота 2м: фундамент = 100000, полы = 250000, стены из дерева = 400000, крыша = 250000. Итого = 1000000,00

3. Строительство помещения для подращивания из дерева 10х19 м, высота 2м: фундамент = 100000, полы = 250000, стены из дерева = 400000, крыша = 250000. Итого = 1000000,00

4. Строительство 2-х помещений для вывода из дерева 
6х9м, высота 2м: фундамент = 55000, полы = 135000, стены из дерева = 210000, крыша = 150000.

Итого = 550000,00


	Строительство ангара для производства  комбикорма  и  хранения  зерна, общей площадью 360м2
	1150000,00
	Строительство ангара для производства  комбикорма  и  хранения  зерна, бескаркасного, арочного типа 9х40м, высота 5м: фундамент = 70000,  полы = 400000, ангар = 680000. 
Итого = 1150000,00

	Подключение объектов к электропитанию
	150000,00
	Подключение 2-х объектов к электропитанию: утятники = 100000, ангар = 50000. 

Итого = 150000,00

	Закупка дополнительного оборудования
	350000,00
	Мини-пилорама = 150000, станок для производства опилок = 100000, крематор = 100000.
Итого = 350000,00

	Итого:
	5000000,00


Дата начала строительства - январь-февраль 2019 г. – подготовка участка;
февраль-март 2019 г. – фундаментные работы;
март-май 2019 г. – возведение помещений и ангара, возведение крыш деревянных помещений, устройство полов деревянных помещений.
май 2019 г. – подключение объектов к электропитанию;
май - июнь 2019 г. -  установка и наладка оборудования, запуск птицы, отладка процесса;
июль 2019 г. – возведение крыши хозяйственного помещения, устройство полов.
При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2019 году: 
	Наименование продукции
	Единица 
измерения выпускаемой продукции
	Календарный месяц

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Мясо птицы
	килограмм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2000
	2000
	2000
	2000


При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2020 году: 
	Наименование продукции
	Единица 
измерения выпускаемой продукции
	Календарный месяц

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Мясо птицы
	килограмм
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600


При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2021 году: 
	Наименование продукции
	Единица 
измерения выпускаемой продукции
	Календарный месяц

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Мясо птицы
	килограмм
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200


При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2022 году: 
	Наименование продукции
	Единица 
измерения выпускаемой продукции
	Календарный месяц

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Мясо птицы
	килограмм
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	3200
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000


При выходе на проектную мощность достигаются следующие объемы производства и реализации готовой продукции в 2023 году: 
	Наименование продукции
	Единица 
измерения выпускаемой продукции
	Календарный месяц

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Мясо птицы
	килограмм
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000


Для достижения приведенных выше целей потребуются дополнительные вложения на 2021 г. в виде закупки оборудования для инкубирования стоимостью 300000 рублей (цена на январь 2019 г.), оборудования для убоя стоимостью 250000 рублей (цена на январь 2019 г.), строительство дополнительного помещения для подращивания, на общую сумму 1000000 рублей (цена на январь 2019 г.), подключение к электропитанию – 50000 рублей, вентиляционное и отопительное оборудование - 400000 рублей. Все покупки будут произведены из собственных средств инициатора проекта.
Дополнительные возможности получения прибыли после реализации проекта:
1. Продажа комбикорма населению и юридическим лицам в объеме до 120 тонн в месяц.

2. Продажа изделий после деревообработки на мини-пилораме.
3. Продажа яйца утиного или цыплят суточных населению. 
4. Продажа субпродуктов утиных (печень, сердце, желудки).

Также одним из преимуществ проекта является возможность изменения вида выращиваемой птицы при изменении покупательского спроса.

Основные показатели оценки эффективности проекта приведены в таблице ниже
	 Показатель  
	 Рубли  

	 Период окупаемости 
	 60 мес. 

	 Среднегодовая рентабельность
	128,6  % 

	Рентабельность после выхода на полную мощность
	                47%

	 Длительность 
	 60 мес.


Рентабельность по годам: 2019 г. – 111%, 2020 г. – 127%, 2021 г. -132%, 2022 г. – 126%, 2023 г. – 147%.
1. Период окупаемости - это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом.

2. Среднегодовая норма рентабельности представляет собой  отношение между среднегодовыми поступлениями от реализации продукции к среднегодовым затратам.

3. Длительность - показатель, характеризующий величину чистого денежного потока, создаваемого проектом. Его можно интерпретировать как средний период времени до момента, когда проект начнет давать прибыль

2. Инициатор проекта

2.1. Общие данные


Организационно-правовая форма: крестьянское (фермерское) хозяйство.

Юридический адрес: Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский район, пос.Заводской  , ул. Верхняя д27.

ИНН: 583606961891
ОГРНИП: 317583500013791 дата присвоения: 23.03.2017. 

Глава КФХ: Щанов В.А .

Контакты: тел. 89272899817

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:  птицеводство.

Предмет деятельности:

- производство и реализация птицы.
2.2. Члены КФХ: нет
2.3. Виды и объемы деятельности

Основные виды деятельности КФХ: производство птицы, с дальнейшей реализацией готовой продукции. 

Основные потребители:  оптовые и розничные потребители Пензенской области и соседних регионов. 

3. Существо предлагаемого проекта

3.1. Краткая характеристика инициатора проекта
Организационно-правовая форма инициатора проекта не предусматривает наличие и оплату уставного капитала.

Основным участником настоящего бизнес-проекта является КФХ  Щанов В.А. 

Главой КФХ является Щанов Вадим Анатольевич. Ценными качествами являются: способность анализировать факты, собирать необходимую информацию и на основании этого принимать взвешенные решения.

Успехи и достижения предприятия напрямую зависят от профессиональных качеств сотрудников.
Крестьянское (фермерское) хозяйство организовано в Бессоновском районе Пензенской области. 

В рамках реализации данного проекта основной целью является: развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по направлению птицеводство, а конкретно разведение на мясо утки пекинской, мускусной утки, утки муларда.
3.2. Описание продуктов

Продукты, производимые в рамках проекта:
- Мясо птицы;

- Молодняк птицы.
При выведении различных пород уток работа велась по следующим направлениям: увеличение живого веса, скороспелость, яйценоскость. В результате были получены мясные, мясо-яйчные и яйценоские утки. Из выбранных пород для разведения: пекинские подходят к типу яйценоских, мускусные к типу мясо-яичных, муларды к типу мясных.

Мясо утки  – один из самых полезных и сбалансированных по питательности, содержанию микро элементов, витаминов видов мясо продуктов. В мясе утки –  содержится калий, натрий, фосфор, кальций, железо, медь и другие элементы, необходимые для организма человека. Мясо утки – является одним из наиболее ценных поставщиков витаминов группы В, В1, В3, В6, В12, рибофлавина, фолиевой кислоты. Мясо утки - содержащее полноценный белок , оптимально сбалансированное по составу аминокислот усиливает половую потенцию. 

Утятина содержит в 2 раза больше витамина А, чем любое другое мясо. Поэтому утка полезна всем, кто страдает кожными заболеваниями и нарушением зрения.

Утиный жир полезен, считается, что он и способствует очищению организма от канцерогенов. Он содержит ферменты, регулирующие обмен веществ, обладает антиатерогенным действием, улучшает цвет лица, стимулирует потенцию. 

4. Стратегия  продвижения продукции  и  её реализация.
1. Для реализации  продукции  планируется  открытие  стационарных  точек  продажи в г. Пенза (не менее 3-х)  до 30 июля 2019 г.  Закупка дополнительного оборудования  для переработки мяса птицы (коптильни, гриль, печи для выпекания пирожков и т.д.)
2. Выезд временной торговой точки на сельскохозяйственные ярмарки и рынки соседних регионов. Закупка специализированного автотранспорта.
3. Выход на рынок  сбыта в Москве и Московской области. Предварительно согласован  интерес  к продукции  до 1000 кг в месяц.

4. Широкое использование продаж  через Интернет (собственный сайт и группы в соц. сетях).  Поиск возможности реализации продукции через специализированные интернет-магазины в Пензенской, Московской и других областях (пример сайт «Ешь деревенское»).

5. Выход на рынок сбыта в соседние регионы.
5. График реализации проекта:
5.1. Основные затраты:

	№
	Наименование этапа
	Начало этапа
	Окончание этапа
	Сумма вложений, руб.

	1
	Подготовка участков к строительству
	01.01.2019
	30.01.2019
	50000,00

	2
	Фундаментные работы (под хозпомещение 9х16,5м, под деревянные помещения для маточного стада и подращивания – 2шт по 10х19м, под деревянные помещения под вывод – 2шт по 6х9м)
	01.02.2019
	30.03.2019
	335000,00

	3
	Покупка участка под ангар 
	01.02.2019
	01.03.2019
	150000,00

	4
	Фундаментные работы (под ангар 9х40м)
	01.03.2019
	30.03.2019
	70000,00

	5
	Устройство полов в деревянных помещениях
	01.03.2019
	30.03.2019
	635000,00

	6
	Возведение деревянных помещений, установка крыш на них
	01.04.2019
	30.04.2019
	1660000,00

	7
	Установка ангара, устройство полов в нем
	01.05.2019
	30.05.2019
	1080000,00

	8
	Возведение хозпомещения, устройство полов, установка крыши к нему
	01.05.2019
	30.05.2019
	670000,00

	9
	Подключение к электропитанию помещений
	01.05.2019
	30.05.2019
	150000,00

	10
	Установка вентиляции и отопительного оборудования в деревянных помещениях
	01.06.2019
	15.06.2019
	800000,00

	11
	Установка дополнительного оборудования
	01.06.2019
	15.06.2019
	350000,00

	12
	Установка оборудования для мини-комбикормового цеха, запуск оборудования
	15.06.2019
	30.06.2019
	400000,00

	13
	Запуск птицы, покупка дополнительного количества голов
	15.06.2019
	30.06.2019
	100000,00

	14
	Установка инкубационного оборудования
	01.07.2019
	15.07.2019
	300000,00

	15
	Установка забойного оборудования
	01.07.2019
	15.07.2019
	250000,00

	16
	Запуск точек продажи в г. Пенза, закупка оборудования 
	01.06.2019
	30.17.2019
	1000000,00

	ИТОГО
	8000000,00


В график реализации проекта также включены:

- затраты инициатора проекта на покупку оборудования для точек продаж и их запуск - 1000000 рублей, 
- затраты инициатора проекта по доведение маточного стада до стартового количества голов – 100000 рублей, 
- затраты инициатора проекта на покупку дополнительного участка – 150000 рублей,

- затраты  инициатора проекта на установку уже закупленного оборудования и его стоимость – 1750000 рублей.
5.2 Дополнительные затраты, которые будут оплачены из собственных средств инициатора проекта в 2021 г.:
	№
	Наименование этапа
	Начало этапа
	Окончание этапа
	Сумма вложений, руб.

	2
	Фундаментные работы (под деревянное помещение подращивания  10х19м)
	01.03.2021
	30.03.2021
	100000,00

	5
	Устройство полов в деревянном помещении
	01.04.2021
	30.04.2021
	250000,00

	6
	Возведение деревянного помещения, установка крыши 
	01.05.2021
	30.05.2021
	650000,00

	9
	Подключение к электропитанию помещений
	01.06.2021
	30.06.2021
	50000,00

	10
	Установка вентиляции и отопительного оборудования в деревянных помещениях
	01.06.2021
	30.06.2021
	400000,00

	14
	Установка инкубационного оборудования
	01.07.2021
	15.07.2021
	300000,00

	15
	Установка забойного оборудования
	01.07.2021
	15.07.2021
	250000,00

	ИТОГО
	2000000,00


6. Правовые вопросы осуществления проекта
     Правовые вопросы осуществления проекта учтены на организационной стадии. Получены предварительные согласования проекта контролирующими и государственными органами. Поставщики основного и вспомогательного технологического оборудования имеют соответствующие лицензии и сертификаты качества на поставляемую технику.  Проектные и изыскательские организации имеют соответствующие лицензии и разрешения.

Сырье и ма​те​риа​лы, ис​поль​зуе​мые при производстве готовой продукции, имеют паспорта происхождения, ги​гие​ни​че​ские за​клю​че​ния, сер​ти​фи​ка​ты ка​че​ст​ва, в том числе установленным требованиям, действующих стандартов и правилам ГОСТ.

7. Финансовый план.
7.1 Налоговое окружение
	 Название налога  
	 Ставка
	Налогооблагаемая база
	Период начисления

	Отчисления с ФОТ
	30,0%
	ФОТ
	месяц

	Подоходный налог
	13,0%
	ФОТ
	месяц

	УСНО
	6,0%
	Прибыль

 (доходы-расходы)
	квартал


7.2. Номенклатура, единица измерения и цены на продукцию 

	Наименование продукции
	Единица измерения 
выпускаемой продукции
	Цена за единицу (руб.)

	Мясо птицы (опт)
	килограмм
	220

	Мясо птицы (розница)
	килограмм
	300


7.3.1. Численность персонала и заработная плата до 07.2021 г.
	  №
	Наименование должности персонала
	Численность (чел.)
	Месячный оклад 

одного человека
	Годовой фонд оплаты труда 

	    1
	Ветеринар
	1
	20000
	240000

	2
	Рабочий  цеха маточного стада
	1
	17500
	210000

	3
	Рабочий  цеха подращивания
	1
	17500
	210000

	4
	Рабочий инкубационного и забойного цехов
	1
	17500
	210000

	5
	Рабочий хозяйственного помещения
	1
	17500
	210000

	6
	Рабочий комбикормового цеха
	2
	17500
	420000

	7
	Рабочий охраны
	3
	11500
	414000

	Итого
	10
	
	1914000


Ежемесячный фонд заработной платы – 159500 рублей.
Из них подоходный налог 13% - 20735 рублей.
7.3.2. Численность персонала и заработная плата после 07.2021 г.

	  №
	Наименование должности персонала
	Численность (чел.)
	Месячный оклад 

одного человека
	Годовой фонд оплаты труда 

	    1
	Ветеринар
	1
	26000
	312000

	    2
	Зоотехник
	1
	23000
	276000

	3
	Рабочий  цеха маточного стада
	1
	23000
	276000

	4
	Рабочий  цеха подращивания
	1
	23000
	276000

	5
	Рабочий инкубационного и забойного цехов
	2
	17500
	420000

	6
	Рабочий хозяйственного помещения
	1
	17500
	210000

	7
	Рабочий комбикормового цеха
	2
	17500
	420000

	8
	Рабочий охраны
	3
	11500
	414000

	Итого
	12
	
	2604000


Ежемесячный фонд заработной платы – 217000 рублей.

Из них подоходный налог 13% - 28210 рублей.
7.4.1 Постоянные расходы до 07.2021 г.
	 Наименование статьи  
	Период платежей  
	Сумма (руб.)

	Коммунальные платежи 25 кВт/час
	Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г.
	60000

	ГСМ из расчета 15л/день
	Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г.
	15000

	Корма из расчета 3р/день (1750 гол)
	Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г.
	157500

	Опилки (покупка пиломатериала)
	Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г.
	17500

	Заработная плата, включая подоходный налог 13%
	Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г.
	159500

	Прочие расходы (6 руб*1 гол)
	Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г.
	10500

	Отчисления в ФОТ
	Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г.
	36800

	Итого
	Ежемесячно весь проект, начиная с 07.2019 г. до 07.2021 г.
	456800


7.4.2 Постоянные расходы с 08.2021 г.
	 Наименование статьи  
	Период платежей  
	Сумма (руб.)

	Коммунальные платежи 35 кВт/час
	Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г.
	100800

	ГСМ из расчета 15л/день
	Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г.
	15000

	Корма из расчета 3р/день (3500 гол)
	Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г.
	315000

	Опилки (покупка пиломатериала)
	Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г.
	35000

	Заработная плата, включая подоходный налог 13%
	Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г.
	217000

	Прочие расходы (6 руб*1 гол)
	Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г.
	21000

	Отчисления в ФОТ
	Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г.
	50100

	Итого
	Ежемесячно весь проект, начиная с 08.2021 г.
	753900


7.5. Финансовые прогнозы

7.5.1 Детализация поступления от продаж

	 Строка  
	09.2019 
	 10.2019  
	 11.2019 
	 12.2019 
	01.2020
	02.2020
	    03.2020

	 Мясо птицы (розница  через  торговые  точки)
	300000
	300000
	300000
	300000
	300000
	300000
	300000

	 Мясо птицы (опт)
	220000
	220000
	220000
	220000
	220000
	220000
	220000

	 ИТОГО 
	520000
	520000
	520000
	520000
	520000
	520000
	520000


	 Строка  
	04.2020 
	 05.2020  
	 06.2020 
	 07.2020 
	08.2020
	09.2020
	    10.2020

	 Мясо птицы (розница  через  торговые  точки)
	300000
	300000
	300000
	300000
	360000
	360000
	360000

	 Мясо птицы (опт)
	220000
	220000
	220000
	220000
	308000
	308000
	308000

	 ИТОГО 
	520000
	520000
	520000
	520000
	668000
	668000
	668000


	 Строка  
	11.2020 
	 12.2020  
	 01.2021 
	 02.2021 
	03.2021
	04.2021
	    05.2021

	 Мясо птицы (розница  через  торговые  точки)
	360000
	360000
	360000
	360000
	360000
	360000
	360000

	 Мясо птицы (опт)
	308000
	308000
	308000
	308000
	308000
	308000
	308000

	 ИТОГО 
	668000
	668000
	668000
	668000
	668000
	668000
	668000


	 Строка  
	06.2021 
	 07.2021  
	 08.2021 
	 09.2021 
	10.2021
	11.2021
	    12.2021

	 Мясо птицы (розница  через  торговые  точки)
	360000
	360000
	432000
	432000
	432000
	432000
	432000

	 Мясо птицы (опт)
	308000
	308000
	475200
	475200
	475200
	475200
	475200

	 ИТОГО 
	668000
	668000
	907200
	907200
	907200
	907200
	907200

	 Строка  
	01.2022 
	 02.2022  
	 03.2022 
	 04.2022 
	05.2022
	06.2022
	    07.2022

	 Мясо птицы (розница  через  торговые  точки)
	432000
	432000
	432000
	432000
	432000
	432000
	432000

	 Мясо птицы (опт)
	475200
	475200
	475200
	475200
	475200
	475200
	475200

	 ИТОГО 
	907200
	907200
	907200
	907200
	907200
	907200
	907200


	 Строка  
	08.2022 
	 09.2022  
	 10.2022 
	 11.2022 
	12.2022
	01.2023
	    02.2023

	 Мясо птицы (розница  через  торговые  точки)
	495000
	495000
	495000
	495000
	495000
	495000
	495000

	 Мясо птицы (опт)
	517000
	517000
	517000
	517000
	517000
	517000
	517000

	 ИТОГО 
	1012000
	1012000
	1012000
	1012000
	1012000
	1012000
	1012000


	 Строка  
	03.2023 
	 04.2023  
	 05.2023 
	 06.2023 
	07.2023
	08.2023
	    09.2023

	 Мясо птицы (розница  через  торговые  точки)
	495000
	495000
	495000
	495000
	495000
	540000
	540000

	 Мясо птицы (опт)
	517000
	517000
	517000
	517000
	517000
	704000
	704000

	 ИТОГО 
	1012000
	1012000
	1012000
	1012000
	1012000
	1244000
	1244000


	 Строка  
	10.2023 
	 11.2023  
	 12.2023 
	 01.2024 
	02.2024
	03.2024
	    04.2024

	 Мясо птицы (розница  через  торговые  точки)
	540000
	540000
	540000
	540000
	540000
	540000
	540000

	 Мясо птицы (опт)
	704000
	704000
	704000
	704000
	704000
	704000
	704000

	 ИТОГО 
	1244000
	1244000
	1244000
	1244000
	1244000
	1244000
	1244000


Дополнительные ежемесячные источники дохода возможны:

1. От реализации комбикорма из расчета чистая прибыль 2-3 рубля с килограмма. Примерное количество для продажи 60-120т. Зависит от потребности Покупателей и от поставок сырья. Финансовый план не рассчитывался.

2. От реализации изделий из дерева после деревообработки на мини-пилораме. Зависит от потребностей Покупателей и поставок сырья. Финансовый план не рассчитывался.

3. От реализации яйца утиного и утят суточных. Зависит от потребности Покупателей. Финансовый план не рассчитывался.

4. От реализации субпродуктов утиных (печень, сердце, желудки). Зависит от потребности Покупателей. Требуется оборудование для заморозки и упаковки. Финансовый план не рассчитывался.

По предварительным прогнозам доход от дополнительных источников возможен до 250-300 тыс. рублей в месяц.

7.5.2 Детализация получения прибыли

	 Строка  
	09.2019 
	 10.2019  
	 11.2019 
	 12.2019 
	01.2020
	02.2020
	    03.2020

	 Поступления от продаж мяса птицы
	520000
	520000
	520000
	520000
	520000
	520000
	52000

	 Расходы
	456800
	456800
	456800
	456800
	456800
	456800
	456800

	УСНО 6%  (доходы – расходы)
	3792
	
	
	11376
	
	
	11376

	 Чистая прибыль
	59408
	63200
	63200
	51824
	63200
	63200
	51824


	 Строка  
	04.2020 
	 05.2020  
	 06.2020 
	 07.2020 
	08.2020
	09.2020
	    10.2020

	 Поступления от продаж мяса птицы
	520000
	520000
	520000
	520000
	668000
	668000
	668000

	Расходы
	456800
	456800
	456800
	456800
	456800
	456800
	456800

	УСНО 6%  (доходы – расходы)
	
	
	11376
	
	
	29136
	

	 ИТОГО 
	63200
	63200
	51824
	63200
	211200
	182064
	211200


	 Строка  
	11.2020 
	 12.2020  
	 01.2021 
	 02.2021 
	03.2021
	04.2021
	    05.2021

	 Поступления от продаж мяса птицы
	668000
	668000
	668000
	668000
	668000
	668000
	668000

	 Расходы
	456800
	456800
	456800
	456800
	456800
	456800
	456800

	УСНО 6%  (доходы – расходы)
	
	38016
	
	
	38016
	
	

	 ИТОГО 
	211200
	173184
	211200
	211200
	173184
	211200
	211200


	 Строка  
	06.2021 
	 07.2021  
	 08.2021 
	 09.2021 
	10.2021
	11.2021
	    12.2021

	 Поступления от продаж мяса птицы
	668000
	668000
	907200
	907200
	907200
	907200
	907200

	 Расходы
	456800
	456800
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900

	УСНО 6%  (доходы – расходы)
	38016
	
	
	31068
	
	
	27594

	 ИТОГО 
	173184
	211200
	153300
	         122232
	153300
	153300
	125706

	 Строка  
	01.2022 
	 02.2022  
	 03.2022 
	 04.2022 
	05.2022
	06.2022
	    07.2022

	 Поступления от продаж мяса птицы
	907200
	907200
	907200
	907200
	907200
	907200
	907200

	 Расходы
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900

	УСНО 6%  (доходы – расходы)
	
	
	27594
	
	
	27594
	

	 ИТОГО 
	153300
	153300
	125706
	153300
	153300
	125706
	153300


	 Строка  
	08.2022 
	 09.2022  
	 10.2022 
	 11.2022 
	12.2022
	01.2023
	    02.2023

	 Поступления от продаж мяса птицы
	1012000
	1012000
	1012000
	101200
	101200
	1012000
	1012000

	 Расходы
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900

	УСНО 6%  (доходы – расходы)
	
	40170
	
	
	46458
	
	

	 ИТОГО 
	258100
	217930
	258100
	258100
	211642
	258100
	258100


	 Строка  
	03.2023 
	 04.2023  
	 05.2023 
	 06.2023 
	07.2023
	08.2023
	    09.2023

	 Поступления от продаж мяса птицы
	1012000
	1012000
	1012000
	1012000
	101200
	1244000
	1244000

	 Расходы
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900
	753100
	753100

	УСНО 6%  (доходы – расходы)
	46458
	
	
	46458
	
	
	74298

	 ИТОГО 
	211642
	258100
	258100
	211642
	258100
	490100
	415802


	 Строка  
	10.2023 
	 11.2023  
	 12.2023 
	 01.2024 
	02.2024
	03.2024
	    04.2024

	 Поступления от продаж мяса птицы
	1244000
	1244000
	1244000
	12440000
	1244000
	1244000
	1244000

	 Расходы
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900
	753900

	УСНО 6%  (доходы – расходы)
	
	
	88218
	
	
	88218
	

	 ИТОГО 
	490100
	490100
	401882
	490100
	490100
	401882
	490100


Январь 2024 года – дата окупаемости проекта от продажи мяса птицы по инвестициям.
Январь 2024 года – дата начала получения чистой прибыли от продажи мяса птицы. 
Данные указаны без учета дополнительного ежемесячного дохода 250-300 тыс. рублей.
8.2. Оценка проектных рисков

Инициатором проекта выявлены следующие основные проектные риски и разработаны меры по их минимизации: 

1. Риск отсутствия разрешений и согласований органов и инстанций на  ввод в эксплуатацию производственных объектов. Риск минимизирован на начальной стадии проекта – проектная организация, разрабатывающая проект, имеет значительный опыт работы в данной отрасли. Проект разработан в соответствии с существующими нормами и правилами.

2. Риск недофинансирования инвестиционной фазы проекта. Риск заключается в непредставлении инвестиций или предоставлении в меньшем от заявленного размере. Данный риск является существенным,  значительно повышает срок окупаемости проекта и снижает экономические показатели проекта.

3. Риск  отставания от графика реализации проекта. Значительно не влияет на финансовые результаты.

4.   Риск снижения объема продаж в суммовом или натуральном выражении. Данный риск является основным на стадии осуществления оперативной деятельности проекта. Минимизация риска по цене и по объему реализации достигается ценой реализации ниже, чем среднерыночная на 10%. Также при расчете показателей занижены объемы продаж на 10-15%
8.3 Оценка внутренних или ресурсных рисков
В качестве основных внутренних или ресурсных рисков выделим:

1. Неработающая (некорректно работающая) система управления проектом. Риск минимизирован путем разработки простой и эффективной системы управления реализацией проекта.

2. Риск несоответствия персонала занимаемым должностям. Риск минимизирован на подготовительной стадии – основная часть персонала уже знакома с инициатором проекта и зарекомендовала себя с положительной стороны в данной сфере.

3. Риск сбоя в обеспечении проекта сырьём и материалами. Риск минимизируется следующим образом: при заключении договоров поставки учитываются все возможные случаи сбоев поставок или осуществление их ненадлежащим образом, а также ответственность сторон. Качество и своевременность вот главные принципы в организации товародвижения. Планируется все необходимое сырье заказывать заранее.
             4.    Риск падежа птицы. Риск предусмотрен в проекте, при расчете показателей занижена производительность 
                    15-20%.
    Глава КФХ Щанов Вадим Анатольевич

